

“Desafio de Gestão de Portfólio e Programas”

Gestão de Projetos

Aline Aparecida - Cecília Georgeto - Graciele Garglioni
Hebert Santos - Isabelle Nastri - Isadora da Silva
Rafael Pecorari - Ryan Luca Teixeira

01 03 04

Etapa 1				Etapa 3	Etapa 4
Projeto	Classificação	Pontuação (%)	Prioridade	Orçamento (mil)	Profissionais Alocados
P1	Prioridade	74,8	5	R$ 900,00	2x EA + TI + Q + M + GP
P2	Prioridade	90,2	2	R$ 450,00	2x EA + 2x TI + Q+ M + GP
P3	Posterior	49,8	7	N/A	N/A
P4	Prioridade	89,6	3	R$ 250,00	EA + TI + Q+ M + GP
P5	Prioridade	93	1	R$ 350,00	EA + TI + Q + GP
P6	Prioridade	86,6	4	R$ 150,00	EA + TI + Q + M + GP
P7	Posterior	70,2	6	N/A	N/A
P8	Adiado	45,2	8	N/A	N/A
				R$ 2.100,00	

PORTFÓLIO METALTECH

02

05

Programa 1
Excelência e Confiabilidade Operacional

- P1 – Automação da Linha 1
- P2 – Sistema de Manutenção Preditiva
- P6 – Treinamento de Operadores

Programa 2
Qualidade na Fonte

- P4 – Programa de Redução de Refugo
- P5 – Modernização do Controle de Qualidade

Onda Futura
Plataforma Industrial Integrada

- P7 – Sistema de Monitoramento IoT
- P3 – Novo ERP Industrial

Projeto Independente Condicionado

- P8 – Expansão da Capacidade Produtiva

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO — PORTFÓLIO METALTECH

Projeto	Categoria	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P1	Excelência Operacional	•	•	•	•	•							
P2	Excelência Operacional	•	•	•	•								
P6	Excelência Operacional	•	•										
P4	Qualidade na Fonte	•	•	•									
P5	Qualidade na Fonte				•	•	•	•					
P7	Onda Futura							•	•	•			
P3	Onda Futura								•	•	•	•	
P8	Projeto Condicionado										•	•	•